

## **ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА»**

**Лариса Цуркан**, директор СОШ, с. Камлак Шебалинского района, Республика Алтай

**Ирина Арндт**, председатель общественного благотворительного Фонда развития муниципального общеобразовательного учреждения «Камлакская основная общеобразовательная школа»

География проекта: с. Камлак Шебалинского района Республики Алтай.

### **1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА**

Много говоря о распространении здорового образа жизни, мы мало, что делаем для этого. В селе Камлак до сих пор нет спортивной площадки, которая так необходима не только школьникам, но и жителям села. Безработица, пьянство, процветающие во многих сёлах республики Алтай, — не лучший пример для подрастающей молодёжи. Инициативная группа проекта — это члены попечительского совета Камлакской школы и Совета школы. Они не только разработали проект, но и возлагают на себя обязанности по его реализации. Реализация проекта будет возможна при консолидации сил и средств общественных организаций и предприятий местного социума, с которыми инициативная группа уже наладила взаимосвязь и обсудила многие детали проекта. Проект рассчитан на три месяца (лето — осень). На реализацию проекта требуется сумма для приобретения сетки-рабицы и на покрытие банковских расходов. Созданная спортивная площадка будет способствовать формированию здорового образа жизни подрастающего поколения детей села Камлак.

### **2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Общественный благотворительный фонд развития Камлакской школы создан в целях объединения сил, добровольного труда и добровольных имущественных и финансовых взносов, пожертвований и иных

ресурсов и возможностей родительской общественности, а также педагогов школы, других граждан и юридических лиц для реализации права на благотворительную деятельность по:

- поддержке образования, просвещения, культуры, духовного развития личности, прежде всего путём содействия развитию МОУ «Камлакская ООШ» Шебалинского района Республики Алтай, совершенствованию учебно-воспитательного процесса, расширению перечня образовательных услуг, а также стимулированию улучшения и расширения образовательной и воспитательной деятельности работников школы, учащихся и других участников образовательного процесса;

- развитию партнёрства между школой, семьёй и окружающим школу сообществом;

- охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, улучшению морально-психологического климата в школе, других участников учебно-воспитательного процесса;

- развитию физической культуры и массового спорта;

- социальной поддержке и защите граждан, в том числе детей и подростков, особенно тех, которые в силу своих физических, интеллектуальных или иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать права и законные интересы.

**Цель деятельности Фонда:** Совершенствование образовательного процесса и повышение качества образования в МОУ «Камлакская ООШ» и его всесторонняя поддержка, в том числе финансовая, материальная и правовая.

### 3. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В школе внедряются здоровьесберегающие технологии. Начиная с 2003 года увеличена двигательная активность школьников за счёт введения третьего часа физической культуры и физминуток на каждом уроке. Два года поэтапно продолжается введение школьного эксперимента «Динамические паузы» в процесс обучения. В 2004/05 учебном году — в 1–4 классах, в 2005/06 учебном году — в 5–6 классах. В 2006/07 учебном году все классы с 1-го по 9-й будут охвачены этим экспериментом. Школой налажена тесная связь с Камлакским ФАП и администрацией Камлакского сельского поселения, совместно с которыми ежегодно составляется и реализуется план оздоровления детей. В школе увеличено число экскурсий в соответствии с планами учителей-предметников и классных руководителей. Кроме того, четвёртый год реализуется программа «ЗОЖ» (здоровый образ жизни), в соответствии с которой обращается особое внимание на создание условий, необходимых для нормального развития детей.

Есть ещё один положительный момент — за последние четыре года Камлакская школа ни разу не закрывалась на карантин.

Несмотря на предпринимаемые педагогическим коллективом усилия, остаются нерешёнными проблемы:

- спортивный зал школы — это приспособленное помещение, не соответствующее в полной мере требованиям;
- спортивной площадки в селе нет;
- нет специально оборудованного места для проведения спортивных мероприятий совместно с молодёжью села;
- На протяжении последних 4-х лет наблюдается увеличение лор-паталогий у детей школьного возраста.

#### **4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

**Цель:** Создание спортивной площадки для школы и села.

**Задачи:**

1. Провести мониторинг общественного мнения через опрос школьников и жителей села «Нужна ли в нашем селе спортивная площадка?».
2. Составить план мероприятий по выполнению проекта.
3. Провести круглый стол с приглашением руководителей организаций и представителей общественности села.
4. Провести круглый стол с приглашением попечителей школы, руководителей организаций села и района, депутатов, общественности села и школьного родительского комитета.
5. Разработать план спортивной площадки.
6. Составить смету проекта.
7. Заключить договоры с предприятиями (ДРСУ «Шебалинский», ЗАО «Магистраль», АЭХ, Камлакским сельским поселением, МО «Шебалинский район») и организовать их работу.
8. Организовать жителей села на благоустройство спортивной площадки.
9. Провести торжественное открытие общей спортивной площадки школы и села.
10. Организовать после открытия спортивной площадки первые спортивные соревнования.

#### **5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ВКЛАД УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА В ОБЩЕЕ ДЕЛО**

**Инициативная группа**

- Создание проекта.
- Составление плана и механизма реализации проекта.

- Организационные моменты.
- Затраты на мобильную связь.

**Камлакское сельское поселение**

● Отвод земли под строительство спортивной площадки и передача её в собственность школы с целью сохранности спортивной площадки.

- Предоставление пиломатериала для оборудования скамеек.
- Организация рабочей бригады из жителей села.
- Обеспечение пиломатериалом (столбы для ограждения) и грузовым транспортом.
- Затраты на бензин.

**АЭХ**

● Обеспечение строительной дорожной техникой (бульдозер, погрузчик).

- Сварочные работы.
- Обеспечение пиломатериалами (обрезной тес, обрезная плаха).

**Шебалинский ДРСУ**

- Подвоз песка, гравия.
- Выравнивание спортивной площадки грейдером.
- Обеспечение дорожным катком.
- Затраты на топливо.

**ЗАО «Магистраль»**

- Обеспечение трубами для спортивных сооружений.
- Сварочные работы.

**Школьный родительский комитет**

● Организация родителей учащихся и жителей села для сооружения ограждения спортивной площадки (вкапывание столбиков, натягивание сетки).

**Молодёжный центр «Шанс»**

● Организация молодёжи села для покраски спортивных сооружений, скамеек на спортивной площадке.

- Спортивный инвентарь.

**Школа**

- Спортивный инвентарь.
- Канцелярские товары (бумага ксероксная и для черчения).
- Затраты на бензин.
- Затраты на мобильную связь.

**Учитель черчения и учащиеся 9-х классов**

- Изготовление чертежей спортивных снарядов.

**Учитель физической культуры**

- Составление плана спортивной площадки.
- Организация соревнований.

### **Частные предприниматели села**

- Оказание спонсорской помощи для строительства спортивной площадки села (гвозди, краска).

### **Попечители**

- Сопровождение работы инициативной группы проекта с руководителями предприятий (партнёрами).

### **Депутаты села**

- Решение вопроса по выделению участка земли под строительство спортивной площадки.

### **МО «Шебалинский район»**

- Отвод земли под строительство спортивной площадки и передача её в собственность школы с целью сохранности спортивной площадки.
- Частичное обеспечение сеткой (рабицей) для ограждения спортивной площадки.

### **Календарный план работы**

**I, II, III** — месяцы реализации проекта.

№	Содержание работы	Сроки			Ответственные	Участников, чел.	Ожидаемый результат
		I	II	III			
<b>Подготовительный этап</b>							
1	Заседание инициативной группы	+			Директор школы	4	Составление проекта, плана и механизма реализации
2	Организация группы школьников	+			Педагог-организатор	5	Составление анкеты «Нужна ли спортивная площадка в селе?»
3	Проведение опроса	+			Ученическое самоуправление	10	Анализ результатов
4	Предварительные встречи директора школы с руководителями ДРСУ, ЗАО «Магистраль»	+			Директор школы	1	Предварительное согласование планов и работ
5	Проведение круглого стола с приглашением руководителей организаций и общественности села	+			Совет школы	6	Решение вопроса об отводе земли под строительство спортивной площадки
6	Проведение круглого стола с Попечителями	+			Совет школы	15	Согласование плана строительных работ по созданию спортивной площадки в селе
7	Составление плана спортивной площадки		+		Учитель физической культуры	2	Создание плана спортивной площадки
8	Изготовление чертежей спортивных снарядов		+		Учитель черчения	11	Чертежи спортивных снарядов
9	Составление сметы		+		Инициативная группа	2	Смета проекта

№	Содержание работы	Сроки			Ответственные	Участников, чел.	Ожидаемый результат
		I	II	III			
10	Ходатайство об отводе земли		+		Директор школы	1	Распоряжение об отводе земли под строительство спортивной площадки
11	Получение свидетельства на землю			+	Глава Камлакского сельского поселения	1	Закрепление земли для спортивной площадки за школой
12	Заключение договоров с организациями		+		Директор школы	1	Договоры на разные виды работ
13	Ходатайство в МО «Шебалинский район» о выделении финансовых средств на сетку рабицу	+			Сход жителей села	> 50	Распоряжение главы МО «Шебалинский район» о выделении необходимых денежных средств
<b>Реализация проекта</b>							
1	Разравнивание площадки			+	ДРСУ	1	Разравнивание площадки
2	Размётка спортивной площадки в соответствии с планом			+	Учитель физической культуры	1	Размётка спортивной площадки в соответствии с планом
4	Вывоз грунта			+	ДРСУ	2	Вывоз грунта
5	Завоз дорожного покрытия			+	ДРСУ	2	Завоз дорожного покрытия
6	Разметка бегового покрытия			+	Учитель физической культуры	1	Разметка бегового покрытия
7	Сооружение ограждения спортивной площадки			+	Школьный родительский комитет, жители села	30	Сооружение ограждения спортивной площадки
8	Трамбование катком беговой дорожки			+	ДРСУ	1	Трамбование катком беговой дорожки
9	Земляные работы для спортивных сооружений			+	Рабочая бригада	5	Земляные работы для спортивных сооружений
10	Подвоз труб для спортивных снарядов и сооружений			+	ЗАО «Магистраль»	1	Подвоз труб для спортивных снарядов и сооружений
11	Сварочные работы по изготовлению спортивных сооружений			+	ЗАО «Магистраль», АЭХ СО РАН	3	Сварочные работы по изготовлению спортивных сооружений
12	Установка металлических флажштоков — 3			+	Рабочая бригада	5	Установка металлических флажштоков — 3
13	Сооружение скамеек			+	Жители села	10	Сооружение скамеек
14	Покраска спортивных сооружений, снарядов и скамеек			+	Молодёжный центр «Шанс»	10	Покраска спортивных сооружений, снарядов и скамеек
15	Открытие спортивной площадки			+	Совет школы	170	Открытие спортивной площадки
16	Спортивные соревнования			+	Учитель физкультуры, педагог-организатор, рук. молодёжного центра «Шанс»	100	Активный отдых жителей села и школьников

## **6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

В результате реализации проекта жители села Камлак получат оборудованное место для проведения спортивных массовых мероприятий и праздников, а школьники — место проведения уроков физической культуры и спортивных оздоровительных мероприятий.

Спортивная площадка станет объектом пропаганды здорового образа жизни для детей и взрослых.

В реализации проекта примет участие не менее 250 человек.

На торжественном открытии спортивной площадки планируется провести рефлексию и оценку результатов.

### **Мониторинг**

- Отзывы руководителей организаций и предприятий, принявших участие в строительстве спортивной площадки.
- Отзывы почётных гостей и жителей села.
- Видеоматериал сооружения и торжественного открытия спортивной площадки.

### **Оценка результатов проекта**

- Отзывы.
- Будущие результаты участия школьников и молодёжи села Камлак в спортивных районных мероприятиях.
- Вовлечение в спортивную жизнь «трудных» подростков.
- Укрепление здоровья школьников, уменьшение пропусков по болезни.
- Вручение благодарственных писем от попечительского совета школы отличившимся участникам проекта.
- Выход с СМИ.
- Приглашение республиканского телевидения.

## **7. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА**

Закрепление за школой спортивной площадки позволит обеспечить сохранность данного объекта села, так как каждый год к началу учебного года будет производиться его обновление, покраска, ремонт.

Таким образом, и молодёжь, и жители села будут иметь оборудованное место для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха.

## 8. БЮДЖЕТ

### 1. Оплата труда

#### А. Консультанты

Должность	Сотрудников, чел.	Оплата труда, руб/мес.	% времени работы	Длительность, ч.	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Председатель попечительского совета	1	2400,00	1 ставка	18	2400,00	2400,00	0,00
Директор школы	1	4000,00	1 ставка	18	4000,00	4000,00	0,00
Председатель Совета школы	1	2800,00	1 ставка	18	2800,00	2800,00	0,00
Директор фонда	1	1800,00	1 ставка	18	1800,00	1800,00	0,00
Бухгалтер фонда	1	1500,00	0,3 ставки	6	500,00	500,00	0,00
Учитель физкультуры	1	2400,00	1 ставка	18	2400,00	2400,00	0,00
Учитель черчения	1	2400,00	0,5 ставки	9	1200,00	1200,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>

#### Б. Социальный налог

Наименование	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Налог на доходы с физических лиц	1963,00	1963,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>1963,00</b>	<b>0,00</b>

**Итого на оплату труда:** 17 063,00 руб. (Семнадцать тысяч шестьдесят три рубля).

### 2. Прямые основные расходы

Наименование	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
<b>А. Аренда помещения</b>			
Помещения школы (100 руб./ч) для проведения совещаний — 20 ч	2000,00	2000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>2000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Б. Командировки и транспортные расходы</b>			
Бензин марки А-92 (100 л)	1750,00	1750,00	0,00
Бензин марки А-80 (500 л)	7000,00	7000,00	0,00
Дизтопливо (500 л)	8750,00	8750,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>В. Оборудование</b>			
УАЗ 22069 (Камлакское сельское поселение)	200 000,00	200 000,00	0,00
ГАЗ 3307 (Камлакское сельское поселение)	75 000,00	75 000,00	0,00
Бульдозер (АЭХ СО РАН)	250 000,00	250 000,00	0,00
Погрузчик (АЭХ СО РАН)	350 000,00	350 000,00	0,00
Автогрейдер (Шебалинский ДРСУ)	150 000,00	150 000,00	0,00
Каток (Шебалинский ДРСУ)	320 000,00	320 000,00	0,00
Сварочное оборудование (ЗАО «Магистраль», школа, АЭХ СО РАН)	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>1 395 000,00</b>	<b>0,00</b>



Наименование	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
<b>Г. Связь и коммуникации</b>			
Телефонная карта (5\$) 5 шт.	750,00	750,00	0,00
<b>Итого:</b>	750,00	750,00	0,00
<b>Е. Офисные принадлежности, канцелярские товары и расходные материалы</b>			
Ксероксная бумага — 1 пачка	150,00	150,00	0,00
Бумага для черчения — 1 пачка	25,00	25,00	0,00
Сетка-рабица — 500 м	25 000,00	10 750,00	14 250,00
Трубы металлические (б/у)			
диам. 25 мм — 10 м	500,00	500,00	0,00
диам. 50 мм — 45 м	3375,00	3375,00	0,00
диам. 100 мм — 52 м	5200,00	5200,00	0,00
Гвозди (100мм) — 10 кг	400,00	400,00	0,00
Краска (эмаль цветная) — 30 кг	1800,00	1800,00	0,00
Столбы — 125 шт.	3500,00	3500,00	0,00
Плаха обрезная — 2 м <sup>3</sup>	5000,00	5000,00	0,00
Тёс обрезной — 0,5м <sup>3</sup>	1250,00	1250,00	0,00
Спортивный инвентарь	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Итого:</b>	56 200,00	41 950,00	14 250,00
<b>Ж. Банковские расходы</b>			
Комиссия за выдачу наличных средств (3% от снимаемой суммы)	450,00	0,00	450,00
Комиссия за кассовое обслуживание счетов юридических лиц (1 раз в месяц)	300,00	0,00	300,00
<b>Итого:</b>	750,00	0,00	750,00

### Общая смета проекта

Наименование	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Оплата труда	17 063,00	17 063,00	0,00
Аренда помещения	2000,00	2000,00	0,00
Командировки и транспортные расходы	17 500,00	17 500,00	0,00
Оборудование	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
Связь и коммуникации	750,00	750,00	0,00
Офисные принадлежности, канцелярские товары и расходные материалы	56 200,00	41 950,00	14 250,00
Банковские расходы	750,00	0,00	750,00
<b>Итого:</b>	1 489 263,00	1 474 263,00	15 000,00

**Полная стоимость проекта:** 1 489 263,00 руб.

**Имеется:** 1 474 263,00 руб. **Требуется:** 15 000,00 руб.

### Комментарии к бюджету

**Статья № 1. Оплата труда:** В связи с тем, что Фонд — общественная благотворительная организация, то занимаемые должности не предполагают оплату труда. Поэтому в данной статье указаны оклады, которые получают лица по основному месту работы (школа, с/библиотека, АЭХ).

**Статья № 2. Аренда помещений:** В ходе реализации проекта потребуются помещения для совещаний, планирования, согласования планов и работ, рисования чертежей и т.д. Камлакская школа предоставит такие для их решения.

**Статья № 3. Оборудование:** Для реализации проекта потребуется много различной техники, которая перечислена в этой статье. Это оборудование предоставят наши партнёры: администрация Камлакского сельского поселения, Шебалинский ДРСУ, АЭХ СО РАН, ЗАО «Магистраль» и школа.

**Статья № 4. Командировочные и транспортные расходы:** Транспортных расходов предстоит немало. Во-первых, необходимо будет ездить к партнёрам для налаживания взаимосвязи и заключения договоров (Черга, Шебалино, Горно-Алтайск), для закупки гвоздей и краски. Во-вторых, много бензина потребуется для подвоза покрытия для беговой дорожки, пиломатериалов, столбиков, сетки. Солярка пойдёт для заправки автогрейдера, катка, погрузчика, бульдозера. Топливо, по согласованию, будет предоставлено партнёрами, администрацией Камлакского сельского поселения и частично школой.

**Статья № 5. Связь и коммуникации:** В ходе реализации проекта необходимо будет совершить не один телефонный звонок. Так как в селе Камлак стационарные телефоны (всего 3) работают очень плохо, многие жители пользуются услугами мобильной связи. Все участники инициативной группы имеют мобильные телефоны и, конечно, не раз воспользуются ими.

**Статья № 6. Канцтовары и расходные материалы:** Данная статья отражает основные требуемые расходы — это сетка-рабица. Остальные расходные материалы предоставляют партнёры. Для сбора металлических труб (бывших в употреблении) среди школьников и молодёжи села будет проведена акция «Труба».

**Статья № 7. Банковские расходы:** Такие расходы обязательно возникнут, если проект получит внимание и выигранный грант необходимо будет снять со счёта.